



UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ – BUCUREȘTI



RAPORT DE IMPLEMENTARE

Proiect CNFIS-FDI- 2022-F-696

Titlul proiectului: “ÎNVERZIRE URBANĂ – Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale ale studenților USAMVB”

Domeniul 2: Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților

Scopul

Sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților USAMVB promovând conceptul de înverzire urbană printr-un program integrat de măsuri în vederea sustinerii dezvoltării competențelor și a afacerilor durabile inițiate de studenți. Scopul este în acord cu politicile europene și naționale de dezvoltare ale învățământului superior și cu planul strategic de dezvoltare.

Justificarea proiectului

În contextul încălzirii globale, a necesității conservării biodiversității și creșterii calității vieții, înverzirea urbană reprezintă o posibilă soluție la aceste provocări, devenite prioritare la nivel internațional. Proiectul corelează sprijinirea antreprenoriatului la nivelul asociațiilor studențești și a SAS USAMV cu promovarea principiului de înverzire urbană, ca abordare integrată și inovativă în crearea unui climat antreprenorial verde – pentru a răspunde în mod direct la nevoile studenților, contribuind la dezvoltarea activității SAS – ca promotor și factor de inovare în antreprenoriat.

Obiectivele proiectului

Obiectiv 1. Dezvoltarea de competențe și abilități antreprenoriale aplicabile principiului de „înverzire urbană” pentru studenții și asociațiile studențești USAMV, pe toate nivelele și formele de învățământ, interesați în dezvoltare antreprenorială.

Obiectiv 2. Sprijinirea inițiativelor de afaceri care promovează principiul „înverzirii urbane” pentru studenții și asociațiile studențești USAMVB, prin crearea de oportunități de finanțare. În continuitatea dezvoltării de competențe antreprenoriale, obiectivul 2 creează premisele de finanțare a inițiativelor de afaceri, prin lansarea unui concurs și facilitarea implementării planului de afaceri câștigător.

Activități implementate și rezultate obținute

Activitatea 1. Organizarea de cursuri de competențe antreprenoriale și manager proiecte pe tematica înverzire urbană

Activitatea 1.1 Înregistrarea studenților la cursuri

Activitatea 1.2 Organizarea a 3 cursuri certificate ANC

Activitatea 1.3 Evaluare și certificarea competențelor pentru 45 studenți. Activitatea 1 susține și contribuie direct la obiectivul 1 al proiectului



UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ – BUCUREȘTI



Activitatea 2. Organizarea unei competiții interne/concurs cu planuri de afaceri pe teme de înverzire urbană

Activitatea 2.1 Elaborarea metodologiei de concurs

Activitatea 2.2 Lansarea concursului

Activitatea 2.3 Evaluarea planurilor de afaceri înregistrare

Activitatea 2.4 Afisarea rezultatelor

Activitatea 2.5 Contractarea planului/planurilor câștigător/câștigătoare. Activitatea 2 susține și contribuie direct la obiectivul 2 al proiectului

Activitatea 3. Desfășurarea unor ateliere de lucru cu studenții care vor să-și dezvolte afaceri. În cadrul acestei vizite studenții participanți la cursurile de antreprenoriat care vor absolvi partea de formare teoretică și practică cu nota 10, vor avea posibilitatea de a-și prezenta planurile de afaceri elaborate pentru pregătirea practică pe tematica înverzirii urbane și vor redacta articole de interes pentru Revistei SAS Nr.4/2022 și care vor fi premiate.

Activitatea 3.1 Selecția studenților care au finalizat cursurile de competențe antreprenoriale cu media 10.

Activitatea 3.2 Organizarea atelierului de lucru.

Activitatea 3.3 Realizarea de articole pentru promovarea principiului înverzirii urbane în antreprenoriat și acordarea de premii. Activitatea 3 susține și contribuie direct la obiectivul 1 al proiectului.

Activitatea 4. Desfășurarea de sesiuni de consiliere pe dimensiunile: cadru legal și juridic oferit asociațiilor studentesti, elaborare planuri de afaceri, identificare modalități de accesare fonduri publice, principiul înverzirii urbane aplicat în afaceri durabile. Activitatea 4 susține și contribuie direct la obiectivul 1 al proiectului.

Activitatea 5. Oferirea serviciilor de mentorat pentru implementarea proiectului câștigător. Serviciile de mentorat presupun susținerea și validarea fiecărei etape în procesul de implementare a planului de afaceri în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor – atât tehnice și cât și financiare. Se vor aloca 3 sedințe lunare pentru mentorat. Activitatea 5 susține și contribuie direct la obiectivul 2 al proiectului.

Activitatea 6. Facilitarea contactului studenților și asociațiilor studentesti cu potențiali investitori. În complementaritate cu planurile de afaceri elaborate de studenți participanți la cursurile de formare antreprenorială, se vor iniția contacte cu potențiali finanțatori pentru sprijinirea planurilor de afaceri viabile. Se va crea astfel o rețea de studenți care dezvoltă planuri și o resursă de finanțare disponibile, care să conducă la o colaborare între studenți și investitori. Activitatea 6 susține și contribuie direct la obiectivul 2 al proiectului.

Activitatea 7 Diseminarea rezultatelor proiectului. Activitatea se desfășoară pe tot parcursul proiectului, în vederea creșterii vizibilității și dezvoltării climatului antreprenorial în baza acțiunilor SAS dedicate studenților. Activitatea 7 susține scopul proiectului și obiectivele 1 și 2, fiind o activitate transversală.



UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ – BUCUREȘTI



Rezultate/Indicatori:

- R1- A1.1 Minim 45 studenți înregistrați la cursuri
- R2 – A1.2 Minim 3 cursuri certificate ANC
- R3 - A1.3 Minim 45 studenți evaluați și certificați
- R4 - A2.1 Metodologie de concurs elaborată
- R5 - A2.2 Competiție internă/concurs planuri de afaceri
- R6 - A2.3 Lista planurilor înregistrate
- R7 – A2.4 Lista cu rezultatele finale
- R8 – A2.5 Semnarea contractului
- R9 – A3.1 Selecția studenților care au finalizat cursurile de competențe antreprenoriale cu media 10
- R10 - A3.2 Agenda atelier, atelier realizat
- R11 - A3.3 Articole despre înverzirea urbană pentru afaceri durabile și acordarea de premii
- R12 - A.4 sedințe de consiliere per student/echipă, 45 studenți consiliați
- R13 – A5 - 3 sedințe lunare pentru mentorat
- R14 – A6.1 - 4 contacte cu potențiali investitori
- R15 – A6.2 - Rețea SAS între studenți antreprenori și potențiali investitori
- R16 – A.7 - Revista SAS nr.4/2022

Raport de execuție bugetară

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	FINANTARE MEC (LEI)	COFINANȚARE (LEI)
I.	Cheltuieli de personal	51.800	0
I.1	din care, cheltuieli de management	0	0
II.	Cheltuieli materiale	170.000	35.700
III.	Alte cheltuieli eligibile	16.200	0
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității	0	0
TOTAL		238.000	35.700
TOTAL GENERAL		273.700	

Director de proiect
Conf.univ.dr. Valerica TUDOR