



RAPORT FINAL DE IMPLEMENTARE
CNFIS-FDI-2024-F-0679

Titlul proiectului:

Excelență în cercetare: abordări strategice și măsuri dinamice de creștere și consolidare a capacității CDI la USAMV București

Domeniul 6:

Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din instituțiile de învățământ superior

Scopul proiectului:

Scopul proiectului a fost creșterea competențelor și a capacității instituționale în contextul îndeplinirii obiectivelor din Planul strategic de dezvoltare instituțională al USAMV București pentru 2021-2025, prin optimizarea utilizării infrastructurii și prin practici care facilitează cercetarea de înaltă calitate, vizibilitatea rezultatelor și transferul acestora către comunitatea științifică și către societate.

Justificarea necesității implementării proiectului:

În contextul european al dezvoltării și al consolidării unor noi domenii de cercetare emergente și interdisciplinare, a Planului strategic de dezvoltare instituțională al USAMV București pentru 2021-2025 și a abordării prin măsuri dinamice de creștere și de eficientizare a capacității de CDI, proiectul de față și-a propus să susțină consolidarea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare și extinderea dimensiunii internaționale prin creșterea capacității de evaluare, de gestionare și de prelucrare a rezultatelor activității de cercetare, să încurajeze parteneriate strategice interdisciplinare și facilitarea integrării cercetătorilor în echipe cu centre de cercetare avansată. USAMV București și-a propus creșterea calității sistemului de cercetare în conformitate cu strategia de dezvoltare a instituției (<https://www.usamv.ro/index.php/ro/despre-usamv/documentele-universitatii>), prin valorificarea și prin consolidarea rezultatelor obținute în cadrul celor cinci proiecte FDI implementate anterior (<https://www.usamv.ro/index.php/ro/cercetare/departament-proiecte#2023>), precum și prin propunerea de noi obiective care să permită extinderea cercetărilor, integrarea rezultatelor în circuitul științific și tehnologic și participarea cu succes în noi proiecte CDI.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului l-a constituit susținerea capacității instituționale pentru cercetare-inovare a USAMV București prin încurajarea participării la programele naționale și europene, prin alinierea la prioritățile UE în exercițiul 2021-2027 și prin asigurarea sustenabilității infrastructurii de cercetare, având în același timp corelarea între vizibilitatea și transferul rezultatelor cu cererea și oferta de servicii de cercetare. În contextul amplificării provocărilor ariilor de cercetare și al creșterii performanțelor, USAMV București și-a propus să susțină infrastructurile de cercetare proprii și personalul aferent, precum și activitățile specifice de cercetare și de studiu, după principiile științei deschise. Prin proiectul "E-SUCCEs", ca parte a procesului de dezvoltare a capacității instituționale pentru cercetare în universități (2018-2024), ne-am propus să continuăm sprijinul pentru comunitatea academică și de cercetare din USAMV București, prin asumarea următoarelor obiective specifice:

1. Consolidarea competitivității echipelor de cercetare de la nivelul universității;
2. Creșterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare de la USAMV București;



3. Susținerea activităților necesare pentru implementarea Planului de acțiuni pentru aderarea la Carta Europeană a cercetătorilor și a Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor;
4. Susținerea funcționării optime și dezvoltarea infrastructurilor CDI din cadrul USAMV București;
5. Consolidarea indicatorilor de performanță, de vizibilitate și de impact ai publicațiilor științifice ale USAMV București.

Obiectivele și rezultatele previzionate în cadrul proiectului au fost atinse prin implementarea activităților, așa cum sunt prezentate în continuare.

Obiectivul 1 – Consolidarea competitivității echipelor de cercetare de la nivelul universității, a fost atins prin implementarea activităților:

A1.1 Organizare ateliere de scriere de proiecte. S-au organizat 2 ateliere (12 iunie și 27 iunie 2024) de scriere de proiecte și s-au depus 2 propuneri de proiecte.

- **Rezultat R1-A1.1:** 68 de persoane instruite pentru scrierea de proiecte din competiții naționale și internaționale și 2 propuneri de cercetare depuse.

A1.2 Publicarea a 2 articole în jurnale indexate, în regim "open access". Au fost publicate 4 articole în jurnale indexate, în regim "open access", ca demers privind abordarea practicilor științei deschise.

- **Rezultat R2-A1.2:** au fost publicate 4 articole științifice, în regim de "open access".

A1.3 Pregătire metodologie de acordare a Postdoctoral International Advanced Fellowship

- **Rezultat R3-A1.3:** A fost pregătită metodologia de acordare a Postdoctoral International Advanced Fellowship.

A1.4 Organizare atelier discuții pe marginea rezultatelor cercetării din USAMV. S-a organizat un eveniment (3 octombrie 2024) la care au fost dezbătute rezultatele din cadrul a 7 proiecte cu finanțare internă.

- **Rezultat R4-A1.4:** S-au prezentat rezultatele a 7 proiecte cu finanțare internă, cu 250 participanți la eveniment.

A1.5 Amenajare spațiu de tip OpenLab. S-a amenajat un spațiu extins pentru activitățile specifice ale cercetătorilor, ale cadrelor didactice, doctoranzilor și ale studenților.

- **Rezultat R5-A1.5:** S-au amenajat 2 spații de tip OpenLab cu calculatoare și acces la softuri și la baze de date.

A1.6 Crearea/update a 400 pagini personalizate și pagina web la nivel de facultate cu profilurile comunității academice. Prin această activitate s-a urmărit asigurarea unei vizibilități sporite pentru comunitatea academică, prin uniformizarea modului de prezentare online a membrilor la nivel de universitate.

- **Rezultat R6-A1.6:** S-au creat ori actualizat 403 profiluri academice și pagina web la nivel de facultate.

A1.7 - Materiale suport pentru utilizarea instrumentelor IT/platformelor WoS/Scopus/ORCID. S-au realizat și s-au pus la dispoziția comunității academice materiale suport pentru utilizarea instrumentelor.

- **Rezultat R7-A1.7:** Au fost create materiale suport pentru utilizarea instrumentelor IT/platformelor WoS/Scopus/ORCID.



A1.8 Organizare ateliere privind consolidarea aspectelor de știință deschisă. S-au organizat 2 ateliere pentru consolidarea aspectelor relative la conceptul de știință deschisă și s-au realizat 2 ghiduri cu măsuri pentru implementarea prevederilor științei deschise în proiectele HE.

- **Rezultat R8-A1.8:** S-au organizat 2 ateliere, cu 60 participanți și 2 ghiduri de implementare a prevederilor științei deschise în proiectele HE.

Obiectivul 2 - Creșterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare de la USAMV București, a fost atins prin implementarea activităților:

A2.1 Actualizare bază de date cu rezultatele cercetării și formele lor de diseminare. S-au realizat peste 40 de înregistrări din categoriile proiecte, tehnologii, articole publicate în jurnale clasificate.

- **Rezultat R9-A2.1:** Au fost realizate 40 înregistrări cu rezultatele cercetării și cu diseminarea acestora.

A2.2 Selectat și promovate 8 articole de popularizare a unor teme de interes pentru publicul larg. Au fost selectate și publicate 8 articole de popularizare pe domeniile specifice ale universității.

- **Rezultat R10-A2.2:** 8 articole de popularizare pe domeniile specifice ale universității.

A2.3 Organizare forum cu adresabilitate către fermieri și actori interesați de activitatea de cercetare. S-a organizat un eveniment (3 octombrie 2024) la USAMV din București la care au fost prezentate rezultate ale activității de cercetare.

- **Rezultat R11-A2.3:** A fost organizat un forum, cu 250 participanți.

Obiectivul 3 Susținerea activităților necesare pentru implementarea Planului de acțiuni pentru aderarea la Carta Europeană a cercetătorilor și a Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, a fost atins prin implementarea activităților:

A3.1 Încărcarea pe platforma HRS4R documentele referitoare la Planul de acțiuni

- **Rezultat R12-A3.1:** Planul de acțiuni a fost încărcat în platforma HRS4R.

A3.2 Crearea unei subpagini dedicate HRS4R. A fost realizată o subpagină web a USAMV dedicată HRS4R.

- **Rezultat R13-A3.2:** Subpagina web dedicată HRS4R.

A3.3 Elaborare draft pentru Codul de conduită pentru integritatea în cercetare, lista OTM-R.

- **Rezultat R14-A3.3:** S-a elaborat Draftul Codului de conduită pentru integritatea în cercetare.

A3.4 Organizare curs de instruire în leadership/coaching. A fost organizat un curs de leadership în data de 21 noiembrie 2024, la care au participat 13 persoane.

- **Rezultat R15-A3.4:** Au fost acordate 13 certificate de participare.



OS4. Susținerea funcționării optime și dezvoltarea infrastructurilor CDI din cadrul USAMV București, a fost atins prin implementarea activităților:

A4.1 Asigurarea funcționării și consolidarea echipamentelor CDI din laboratoarele de cercetare, prin rapoartele de mentenanță și piese de schimb.

- **Rezultat R16-A4.1:** Au fost realizate 5 rapoarte de mentenanță pentru echipamente CDI și au fost asigurate piese de schimb.

OS5. Consolidarea indicatorilor de performanță, vizibilitate și de impact ale publicațiilor științifice ale USAMV București, a fost atins prin implementarea activităților:

A5.1 Asigurare acces, suport tehnic și științific pentru studenți, masteranzi și doctoranzi la infrastructura USAMV București. S-a asigurat suport tehnic și științific pentru creșterea calității serviciilor educaționale și pentru finalizarea cercetărilor în vederea elaborării lucrărilor de licență/disertație/doctorat/postdoc, prin facilitarea accesului la peste 35 studenți și masteranzi în laboratoare, în câmpuri didactice și de cercetare experimentale.

- **Rezultat R17-A5.1:** Acces pentru 35 studenți, masteranzi, doctoranzi la infrastructura de cercetare a universității.

A5.2 Creare spațiu virtual intern de tip HelpDesk Research Community pentru comunitatea academică. A fost creat un spațiu pe platforma academică a universității prin care să se ofere și să se primească suport de la ceilalți membri ai comunității.

- **Rezultat R18-A5.2:** S-a creat un spațiu de discuții în cadrul comunității academice (HelpDesk Research Community).

A5.3 Susținerea și promovarea articolelor prin intermediul rețelelor din mediul profesional

- **Rezultat R19-A5.3:** Minim 50 de profiluri din comunitatea USAMV București sunt promovate prin intermediul rețelelor de socializare.

A5.4 Organizare atelier pentru tehnici specifice de promovare a rezultatelor cercetării. A fost realizat un atelier (22 octombrie 2024) pentru tehnici specifice de promovare eficientă a rezultatelor cercetării și de aplicare a elementelor de identitate vizuală ale USAMV București.

- **Rezultat R20-A5.4:** A fost organizat un atelier pentru 50 de persoane cu prezentarea tehnicilor specifice de promovare eficientă a rezultatelor cercetării și a materialelor de prezentare a tehnicii.

A5.5 Organizare atelier privind evaluarea lucrărilor științifice. S-a organizat un atelier (23 iulie 2024) despre rigorile evaluării lucrărilor științifice și adaptarea grilei actuale din USAMV București.

- **Rezultat R21-A5.5:** A fost organizat un atelier (4 teme prezentate), cu 91 participanți și a fost elaborat 1 ghid de bune practici.



UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ – BUCUREȘTI

Raport de execuție bugetară:

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	180.000,00	75.000,00	180.000,00	75.000,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		400.000,00	75.000,00	400.000,00	75.000,00
TOTAL GENERAL NECHELTUIT		0,00			

Director proiect

Conf. Dr. Ionela Mițuko VLAD